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INTRODUCCIÓN 
Este manual es parte del Parque Regional y Distrito de 
Espacio Abierto del Condado de Los Ángeles (RPOSD, por 
sus siglas en inglés), Programa de asistencia Técnica de 
Parques Urbanos (TAP, por sus siglas en inglés) y 
proporciona información que le ayuda a planificar un 
parque o proyecto de espacio abierto en su comunidad. 
Incluye información sobre los beneficios de los parques y 
una visión general de los pasos involucrados en la 
planificación y desarrollo de un parque utilizando fondos de 
la Medida A. Estos pasos incluyen el alcance comunitario y 
compromiso, selección del sitio, financiación, diseño y 
construcción.  Después de revisar este manual, usted 
tendrá un mejor entendimiento de lo que es requerido para 
que exitosamente planifique y desarrolle el proyecto de un 
parque usando fondos de la Medida A. 

La información en este manual se enfoca en desarrollar un 
parque que sea elegible para los fondos de la Medida A. 
Mucha de esta información generalmente refleja las mejores 
prácticas aceptadas para la planificación de un parque, con 
especificaciones adicionales acerca de los requerimientos 
de la Medida A de los que necesita estar consciente durante 
el proceso. La Medida A puede proporcionar financiación 
para todos los aspectos de un proyecto. Hay varias maneras 
de acceder a estos fondos, como a través de asignaciones 
anuales, asistencia técnica y programas de becas 
competitivas. Su proyecto también puede ser elegible para 
financiamiento de fuentes adicionales. Por favor, consulte la 
sección Recommended Outside Resources del sitio web del 
RPOSD para conocer algunas de estas oportunidades. 

Para obtener información detallada sobre todos los 
requisitos, oportunidades de financiamiento, programas y 
procedimientos, consulte el Measure A Basics Handbook, 
visite RPOSD.LAcounty.gov o contacte al RPOSD a través del 
(626) 588-5060 o info@rposd.lacounty.gov.
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¿Por  qué  los 
Parques?

Los parques son infraestructuras esenciales que ayudan a mejorar la 
salud, promover la cohesión de la comunidad, ofrecer beneficios 
ambientales y contribuir a una economía saludable. Construir nuevos 
parques y mejorar los parques existentes y el espacio abierto pueden 
ayudar a asegurar que cada residente del Condado de Los Ángeles se 
beneficie de todo lo que los parques tienen para ofrecer. 

¡Todos necesitamos de los parques! 

Beneficios de Salud Beneficios Ambientales 

Cohesión Comunitaria Beneficios Económicos 

Los parques ofrecen oportunidades gratuitas 
para la actividad física, lo que contribuye a la 
salud en general.

1

Deportes, clases, mercados de agricultores, 
conciertos y otros eventos que se llevan a 
cabo en los parques pueden ayudar a 
reunir a los miembros de la comunidad. 

Los parques ofrecen oportunidades de 
bienestar de bajo costo y alto 
rendimiento y pueden contribuir a 
reducir los costos de atención médica.

10

Los parques proporcionan un 
espacio común para que los 
miembros de la comunidad se 
reúnan y se conozcan. 
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En el condado de Los Ángeles, se ha encontrado que las 
áreas con más espacio en el parque tienen tasas más 
bajas de mortalidad prematura por enfermedades 
cardiovasculares y diabetes.2 

Los árboles en los parques proporcionan sombra 
que reduce la temperatura de los alrededores, 
especialmente en entornos urbanos. ¡Los parques 
con árboles pueden incluso ayudar a crear brisas 
refrescantes para las áreas alrededor del parque!6 



Los parques pueden crear 
empleos locales y apoyar el 
desarrollo de la fuerza laboral 
comunitaria. 

Los parques atrapan carbono y otros 
contaminantes que contribuyen al 
cambio climático y a la calidad del aire 
insalubre.7 

Los parques pueden proporcionar 
ingresos indirectos a las economías 
locales de eventos especiales, como 
arte, música, y festivales de temporada.12 

Los parques pueden reducir los costos de gestión de 
las aguas pluviales, la limpieza de la contaminación 
del aire y la prevención de la erosión del suelo 
proporcionando algunos de estos servicios de 
ecosistema.11

Los parques bien diseñados pueden ayudar a 
gestionar las aguas pluviales creando lugares 
para que el agua se infiltre o se limpie antes de fluir 
hacia los drenajes pluviales.8

Los residentes en vecindarios con espacios 
verdes pueden ser más propensos a desarrollar 
fuertes lazos sociales que aquellos que viven en 
áreas sin espacios verdes.

5

Los parques y espacios verdes 
pueden ayudar a reducir el estrés y 
la ansiedad. Vivir más cerca de un 
parque se ha asociado con una 
mejor salud mental en general.

4

Se ha encontrado que las personas 
que viven cerca de parques y 
programas recreativos presentan 
tasas más bajas de obesidad que 
aquellos que viven más lejos.

3

Los parques pueden proporcionar un hábitat 
natural para polinizadores importantes como 
abejas, polillas y mariposas.

9
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MEDIDA A 
Reconociendo la importancia de los parques para sus comunidades, casi el 75% 
de los votantes del Condado de Los Ángeles aprobaron la Medida A en 2016, 
creando un plazo largo de una fuente estable de financiamiento para 
proyectos de parques y espacios abiertos en todo el Condado. La Medida A 
proporciona una variedad de fondos de beca a través de asignaciones anuales, 
becas competitivas y otros programas de financiamiento para proyectos 
de parques y recreación. Estas becas están disponibles para agencias 
públicas elegibles, organizaciones sin fines de lucro y escuelas. Los fondos 
disponibles se pueden utilizar para cualquier fase del desarrollo de un 
proyecto, incluyendo la planificación, construcción, adquisición y 
mantenimiento y servicio, de acuerdo con los requisitos de cada programa de 
becas. 

Todos los parques financiados con becas de la Medida A deben cumplir con los 
requisitos de la Medida A. Este manual le ayudará en asegurar que su proceso 
de planificación contribuya a un proyecto de parque que pueda ser financiado 
por becas de la Medida A. 

Para obtener más información acerca de cada programa de becas de la Medida 
A, consulte el Measure A Basics Handbook de la Medida A o contacte al RPOSD 
a través del 626.588.5060 o info@rposd.lacounty.gov.

Todos los parques financiados con las 
Becas de la Medida A 
tienen que cumplir con los requisitos de la Medida A. Este 
manual ayudará a asegurar que su proceso de planificación 
contribuya a un proyecto de parque que puede ser financiado 
por becas de la Medida A. 

rposd.lacounty.gov/measure-a-basics/
mailto: info@rposd.lacounty.gov
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PRIMEROS PASOS 
Planificar un nuevo parque o proyecto de espacio abierto es una 
tarea importante, especialmente si no está familiarizado con el 
proceso. Familiarizarse con los pasos generales necesarios para 
completar el proceso puede ayudarle a avanzar a través del proceso 
de una manera eficaz. Aunque los requisitos varían en cada 
jurisdicción, en general deberá tener en cuenta los siguientes 
pasos: 

• Involucrar a su Comunidad.
• Identificación de las Necesidades de Financiación y las Fuentes

Potenciales.
• Selección de un Sitio.
• Desarrollo de un Diseño.

» Diseño Conceptual.
» Diseño Esquemático.
» Desarrollo de Diseños.
» Documentos de Construcción.

• Administración del Proceso de Construcción/Desarrollo.
» Oferta y Contratación.
» Construcción.
» ¡Celebrando el Éxito!

• Cierre de su Beca.
• Operación y Mantenimiento de Su Proyecto.

Leer la información detallada de cada uno de estos pasos en este manual 
le ayudará a obtener una comprensión general del proceso de 
planificación del parque y el espacio abierto y el trabajo que tendrá que 
hacer para finalizar su proyecto a medida que comience a prepararse 
para desarrollar estos espacios con su comunidad. 

Además de comprender el proceso de planificación del parque y el 
espacio abierto, asegúrese de tomar tiempo a medida que comienza a 
revisar la información existente relacionada con el proyecto; desarrollar 
un plan para completar el trabajo de planificación del parque; cultivar el 
apoyo interno para el proyecto; y entender dónde buscar ayuda con el 
proyecto. 
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Revisando Información Existente 
Al iniciar un nuevo parque o proyecto de espacio abierto, asegúrese de revisar 
los recursos existentes, incluidos los documentos de planificación, los 
comentarios de la comunidad existentes y otras evaluaciones específicas del 
sitio, para asegurarse de que tiene una comprensión profunda de la historia del 
proyecto (si lo hay), las preocupaciones y prioridades de su comunidad, y 
una sensación general de posibles áreas de preocupación a medida que 
avanza. La información existente también puede proporcionar detalles 
importantes que podrían ayudar a gestionar las expectativas de la comunidad 
adecuadamente, lo que conduce a un mayor apoyo de cualquier nuevo 
proyecto. 

Por ejemplo, revisar la lista de proyectos priorizados de la Evaluación 
de Necesidades de Parques 2016 puede revelar un conjunto diferente 
de prioridades de aquellos que están identificados en documentos 
de planificación como Planes Maestros de Parques, Planes 
Comprensivos y Planes Específicos que pueden cambiar con el tiempo. Esto 
puede indicar que su agencia u organización puede considerar la 
participación adicional de la comunidad para asegurarse de que las 
preocupaciones y prioridades de la comunidad se reflejen con precisión en 
sus documentos. 
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Creando un Plan 
Crear un plan que describa su enfoque anticipado para el proceso de 
planificación del parque puede ayudar a asegurarse de que está 
contabilizando todos los pasos necesarios en el proceso y mantenerlo en 
el camino a medida que se pone en marcha. 

Su plan podría incluir los pasos previstos del proceso; la postura 
anticipada de personal; un calendario general preliminar; un presupuesto 
aproximado; ideas iniciales sobre cuándo y cómo se llevará a cabo el 
alcance y la participación de la comunidad; una lista de los posibles 
desafíos a los que podría enfrentarse el proyecto; o cualquier otra 
información que sea crítica para su proceso de planificación del parque. 

El plan no necesita ser un documento largo, complicado o demasiado 
refinado. Es posible que desee considerar el uso de listas enumeradas, 
una línea de tiempo u otros diagramas para que el plan sea lo más útil 
posible para usted. Usted debe anticipar la revisión de su plan a lo largo 
del proceso de planificación a medida que se refina la información. 

Desarrollando Apoyo Interno 
El apoyo interno es fundamental para el desarrollo exitoso de cualquier 
parque o plan de espacio abierto, ya sea que trabaje con una organización 
pública o una organización sin fines de lucro. Independientemente de 
dónde venga la idea inicial para planificar un nuevo parque o proyecto de 
espacio abierto, el apoyo del liderazgo contribuirá en gran medida al éxito 
del proyecto. 

Planee reunirse con funcionarios electos, el gerente de la ciudad o su 
director ejecutivo (según corresponda) para discutir el proyecto y su 
enfoque anticipado tan pronto como sea posible. Usted puede aprender 
que el proyecto tiene todo el apoyo del liderazgo, y puede utilizar este 
apoyo para obtener apoyo adicional y movilizar recursos. O bien, puede 
aprender que sus ideas iniciales para el proyecto necesitan un 
refinamiento adicional antes de que el liderazgo pueda apoyar el 
proyecto. 

¿Quién puede ayudarle? 
Incluso con un plan sólido y el apoyo de su agencia u organización, la 
mayoría de los proyectos de parque y espacio abierto se enfrentan a una 
variedad de desafíos durante la etapa de planificación. Es posible que 
desee considerar el desarrollo de asociaciones estratégicas que ofrezcan 
recursos y servicios que le ayudarán a enfrentar estos desafíos y con 
éxito completar su proyecto. 

SU PERSONAL 
Planificar un parque o un proyecto de espacio abierto puede ser una tarea 
complicada y multidisciplinaria. Es probable que necesite ayuda de varios 
departamentos diferentes dentro de su agencia u organización. Considere 
trabajar en estrecha colaboración con el personal familiarizado con la 
participación de la comunidad, la recreación o los servicios comunitarios, 
los planes maestros, la ubicación y los permisos, la construcción y el 
mantenimiento, la financiación y la contabilidad, la gestión de proyectos y 
la comunicación. 
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RPSOD 
RPOSD ofrece muchos recursos a los solicitantes. Cada solicitante registrado y al 
beneficiario se le asigna un Oficial de Becas que está disponible para responder 
preguntas sobre su proyecto para asegurarse de que cumple con los requisitos y 
financiación de la Medida A. 

• RPSOD también ofrece una variedad de recursos de asistencia técnica
digital, como este manual, para ayudarle durante todo el proceso de
planificación. Además, el Programa de Asistencia Técnica de RPOSD
continúa expandiéndose y proporcionará recursos específicos a las
comunidades de alta necesidad y muy alta necesidad. Visite la página
de RPOSD’s Managing Your Measure A Grant para ver y descargar
recursos digitales, incluyendo:

• Grants Administration Manual for Measure A

• Measure A Basics Handbook

• Measure A Grant Writing Handbook
Comuníquese con su Oficial de Becas para obtener más información
sobre los tipos de asistencia técnica que pueden estar disponibles para
usted y su agencia.

SOCIOS COMUNITARIOS 
Las asociaciones entre agencias públicas y organizaciones comunitarias 
pueden apoyar el proceso de planificación del parque. Las organizaciones 
comunitarias pueden ayudar a los organismos públicos a conectarse con la 
comunidad mediante el desarrollo de materiales de alcance adecuados y la 
participación en esfuerzos de alcance facilitar los eventos de participación; 
proveer de servicios de traducción; y proporcionar conexiones directas con 
la comunidad para garantizar la representación inclusiva de los valores y 
objetivos locales. Las organizaciones comunitarias pueden beneficiarse del 
apoyo de los organismos públicos, ya que ambas trabajan para mejorar los 
recursos de la comunidad. 

CONSULTORES 
Desarrollar un proyecto de parque puede ser una tarea lenta y costosa, 
especialmente si tiene una capacidad de personal limitada. Para hacer este 
proceso más eficiente, puede considerar trabajar con un consultor cuya 
experiencia puede acelerar el proceso. Los consultores pueden ayudarle a 
desarrollar estrategias integrales de participación comunitaria, así como a 
llevar a cabo actividades de alcance comunitario y facilitar reuniones y 
eventos. Los consultores a menudo trabajan en estrecha colaboración con 
organizaciones basadas en la comunidad y pueden aliviar la carga de 
administrar múltiples organizaciones. Además del alcance y el compromiso, 
los consultores pueden ayudarle durante las fases de diseño del parque y 
gestión de la construcción del desarrollo del parque ofreciendo experiencia y 
personal que su agencia u organización puede no tener. La contratación de 
consultores requiere financiación, y los fondos de la Medida A pueden 
utilizarse para este propósito. 

http://rposd.lacounty.gov/manage-your-measure-a-grant/
http://rposd.lacounty.gov/measure-a-grants-administration-manual/
http://rposd.lacounty.gov/measure-a-basics/
http://rposd.lacounty.gov/grant-writing-handbook/
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INVOLUCRANDO A LA COMUNIDAD 
La participación de la comunidad puede proporcionar información crítica 
sobre las necesidades de los residentes y cómo el proyecto puede 
satisfacer esas necesidades, al mismo tiempo que comunica los 
requisitos y recursos con los que opera su agencia u organización. Por 
ejemplo, si su agencia tiene una política que impide el desarrollo de 
parques para perros, es importante que la comunidad entienda la política 
y por qué está en vigor desde el principio del proyecto para evitar la 
frustración, la decepción y la desilusión. 

La participación efectiva de la comunidad crea un diálogo transparente 
que permite tanto a los miembros de la comunidad como al personal de la 
agencia comprender las necesidades y limitaciones del otro. La 
participación efectiva de la comunidad también puede ayudar a generar 
confianza, mejorar las comunicaciones y crear comprensión y apoyo para 
un proyecto desde la iniciación hasta la operación a largo plazo. A medida 
que su agencia u organización construye relaciones significativas con la 
comunidad, es probable que sus proyectos de parques ofrezcan más de 
los tipos de beneficios que su comunidad necesita, convirtiéndose en 
activos vibrantes y bien utilizados para toda la comunidad. 

Requisitos de la Medida A 
Antes de comenzar los esfuerzos de alcance y participación de la 
comunidad para su proyecto, es importante entender los requisitos del 
programa de becas de la Medida A para el alcance, y el compromiso y el 
acceso al idioma. Los proyectos que no cumplen estos requisitos mínimos 
pueden necesitar completar el alcance y la participación adicional con el 
fin de obtener fondos de la Medida A. 

El alcance proporciona información a los residentes y les informa que 
una reunión, taller u otro evento de compromiso está programado. La 
Participación ocurre cuando los miembros de la comunidad participan 
en un debate, ya sea recibiendo información o proporcionando 
información, sobre el proyecto considerado. 

El Acceso al Idioma proporciona traducción e interpretación a los 
miembros de la comunidad aislados lingüísticamente. 

La Participación 
de la
Comunidad 
es un componente clave 
del proceso de 
planificación del parque y 
es necesario para todos 
los proyectos financiados 
con becas de la Medida A. 

MANUAL DE PLANIFICACIÓN DEL PARQUE • Julio 2019 
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MÉTODOS DE ALCANCE 
Toda participación de la comunidad debe ser precedida de un alcance 
sólido que fomente una participación pública significativa y procesos de 
toma de decisiones inclusivos. 

La Medida A requiere que utilice al menos un método de alcance de cada 
una de las tres categorías enumeradas a continuación, para un mínimo de 
tres métodos de alcance por evento de participación. Ejemplos de 
algunos de los métodos de alcances aceptables se enumeran debajo de 
cada categoría para su referencia. Es posible que desee considerar 
asociarse con una organización local basada en la comunidad para 
obtener ayuda para seleccionar los métodos de alcance más adecuados 
para su comunidad. 

Alcance de los Medios de Comunicación 

• Envios de correo electrónico.
• Redes sociales.
• Publicación en un sitio web.

Alcance de los Medios Locales 

• Boletines informativos.
• Periódicos locales y regionales.
• Radio y televisión local.

Alcance de Base 

• De puerta a puerta.
• Banca telefónica.
• Encuestas y grupos focales.
• Distribución de folletos u otros materiales impresos.

Consejos Importantes: 
• Si no ha iniciado o completado el alcance y participación de la

comunidad para su proyecto, deberá incluir sus planes en la
solicitud de la Medida A.

• ¡Puede utilizar los fondos de la beca de la Medida A para
apoyar sus esfuerzos de alcance y compromiso!



13 

ENFOQUES DE COMPROMISO 
La Medida A reconoce tres enfoques distintos de la participación, que 
van desde el simple intercambio de información con los miembros de la 
comunidad hasta enfoques participativos que buscan una aportación 
sólida en un proyecto. Los requisitos de interacción se basan en el tipo de 
proyecto y el presupuesto total del proyecto. Cada enfoque de 
participación se resume a continuación y se detalla en el Grants 
Administration Manual for Measure A (haga clic en "Community Outreach 
and Engagement" y seleccione Sección 3.2.2). 

Requisitos mínimos 
de compromiso 
Encuentre su tipo de 
financiamiento y el presupuesto 
total del proyecto para determinar 
los requisitos mínimos de 
participación de la comunidad. 

MANUAL DE PLANIFICACIÓN DEL PARQUE • Julio 2019 
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Intercambio de Información 

El Intercambio de Información (IS, por sus siglas en inglés) es cualquier tipo 
de compromiso que educa e informa a los miembros de la comunidad de 
proyectos potenciales y en curso, necesidades y desafíos de instalaciones, 
oportunidades de financiamiento y programas y servicios disponibles. El IS 
puede ocurrir en reuniones, en forma de comunicaciones escritas como 
boletines informativos o publicación en sitios web, o a través de contacto 
individual. 

Compromiso y Participación Simultánea 

El Enfoque de Participación Concurrente (CPE, por sus siglas en inglés) busca 
activamente la opinión de los miembros de la comunidad, al tiempo que 
permite a las agencias la flexibilidad de discutir proyectos y planes financiados 
por la Medida A junto con otras reuniones o eventos públicos. 

Los eventos de CPE pueden ocurrir como parte de cualquier reunión pública 
con múltiples puntos del orden del día, como reuniones del consejo, de la 
comisión o del comité en las que se invita la opinión pública; o en eventos 
especiales de la comunidad como festivales, ferias o casas de puertas abiertas 
donde se puede instalar una mesa o un puesto para el evento de compromiso. 

Participación Participativa y Dedicada 

El Enfoque de Participación Dedicada (DPE, por sus siglas en inglés) busca 
activamente la opinión de los miembros de la comunidad y los compromete 
en un debate sólido al tiempo que construye asociaciones sólidas, 
sostenibles y auténticas al permitir a los miembros de la comunidad 
identificar necesidades y prioridades o informar las decisiones del proyecto. 

Los eventos de DPE deben centrarse enteramente en parques y proyectos, 
planes o prioridades de espacio abierto y pueden no incluir temas de la 
agenda que no pertenezcan a proyectos, planes o prioridades específicos. Los 
eventos de DPE incluyen, entre otros: talleres o reuniones públicas, charretes 
de diseño, diseño colectivo/visión, mapa comunitario, creación de modelos y 
presupuesto participativo. 
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ACCESO DE IDIOMA 
Al llevar a cabo el alcance y el compromiso comunitario, debe considerar 
las necesidades culturales y de idioma para fomentar la participación de 
grupos que normalmente enfrentan barreras a la participación y, por lo 
tanto, son menos propensos a participar en el proceso público. 

Para garantizar prácticas inclusivas, todo el alcance y el compromiso 
llevados a cabo para los proyectos financiados por la Medida A deben 
cumplir los requisitos de acceso al idioma. Los requisitos se basan en el 
porcentaje de poblaciones aisladas lingüísticamente que hablan un idioma 
determinado dentro de un área de estudio determinada. 

Consulte el Grants Administration Manual for Measure A (haga clic en 
"Appendices" y seleccione Appendix D) para obtener información sobre 
los requisitos específicos de acceso al idioma para el área de estudio en la 
que está trabajando. 

REQUISITOS DE ACCESO AL IDIOMA 

NIVEL DEFINICIÓN REQUISITO 

Nivel 1 15% o más de la 
población está aislada 
lingüísticamente para 
cualquier idioma dado. 

Los talleres y cualquier reunión presencial 
deben proporcionar servicios de 
interpretación consecutiva o simultánea. 
Todos los materiales escritos deben 
traducirse, incluidos los materiales del 
alcance, la señalización, las agendas y todos 
los demás materiales impresos para 
reuniones. 

Nivel 2 5–14.9% de la población 
está aislada lingüísticamente 
para cualquier idioma. 

Los materiales escritos deben traducirse, 
incluidos todos los materiales impresos para 
reuniones y al menos una forma de alcance. 
Los talleres y cualquier reunión presencial 
deben proporcionar servicios de 
interpretación consecutiva o simultánea solo 
si se recibe una solicitud específica. 

Nivel 3 1–4.9% de la población 
está aislada lingüísticamente 
para cualquier idioma. 

Se recomienda (pero no es necesario) que se 
traduzcan los materiales de alcance y los 
materiales impresos para las reuniones. 

DOCUMENTACIÓN 
Las solicitudes de beca de la Medida A requieren que proporcione 
documentación de los métodos de alcance y los enfoques de 
participación utilizados durante el proyecto.  
Los documentos de respaldo aceptables pueden puede incluir una 
combinación de los siguientes elementos: facturas de proveedor, 
folletos de alcance, registro de búsqueda, anuncios de medios de 
comunicación, otros gráficos; hojas de inicio de sesión; fotos; hojas de 
actividad; tarjetas de comentarios públicos; y actas de la reunión, 
informes del personal y otros documentos resumidos. 
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Mejores Prácticas para el Alcance y 
Participación Comunitaria 
Además de cumplir con los requisitos mínimos de la Medida A, es importante que 
sus esfuerzos de alcance y compromiso sean auténticos e inclusivos. El uso de las 
mejores prácticas aceptadas para el alcance y el compromiso le ayudará a 
involucrar significativamente a un rango amplio de miembros de la comunidad. La 
participación de la comunidad en la identificación, priorización, programación y 
diseño de proyectos de parques y espacios abiertos puede fortalecer su 
proyecto, dando como resultado espacios que cuentan con el fuerte apoyo de la 
comunidad. Las mejores prácticas incluyen involucrar a la comunidad en el 
momento adecuado; el empleo de métodos de alcances inclusivos; eliminar las 
barreras para acceder a los eventos de interacción; e incorporando comentarios 
en los planes de proyecto como se describe a continuación. Para obtener recursos 
útiles sobre las prácticas de alcance y participación, visite RPOSD’s Recommended 
Outside Resources (Outreach and Engagement ). 

INVOLUCRE A LA COMUNIDAD EN LOS 
MOMENTOS APROPIADOS 
Aunque el momento más apropiado para involucrar a la comunidad variará 
dependiendo del tipo de proyecto, es importante que los miembros de la 
comunidad tengan la oportunidad de plantear preguntas y ofrecer sugerencias 
cuando sus aportaciones todavía puedan influir en el resultado del proyecto. 
Tenga en cuenta estas prácticas recomendadas al determinar cuándo involucrar a 
la comunidad: 
• Los integrantes deben participar durante los puntos del proyecto que les

permitan la oportunidad de identificar problemas y necesidades;
conceptualizar los ámbitos del proyecto; identificar los objetivos del
proyecto; evaluar las limitaciones, los desafíos y las oportunidades; e influir
en los resultados del proyecto.

• Si lo desea, considere involucrar a la comunidad durante la visión inicial del
proyecto y las fases de diseño subsiguientes; construcción y finalización de
proyectos; y a través de la programación continua.

UTILICE MÉTODOS DE ALCANCE INCLUSIVO 
Sus esfuerzos de alcance influyen en quién participa en sus actividades de 
compromiso. El alcance inclusivo puede aumentar en gran medida la diversidad 
de la comunidad que participa en sus actividades de compromiso. 

• El alcance inclusivo debe tratar de involucrar a todas las personas cuyos
intereses se vean afectados por los planes del proyecto, incluidos aquellos
grupos que suelen experimentar barreras a la participación, como minorías
étnicas, los que no hablan inglés y comunidades de bajos ingresos. El alcance
culturalmente apropiado realizado en varios idiomas según sea necesario
puede fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad.

• Es posible que desee trabajar con organizaciones locales basadas en la
comunidad para identificar diferentes grupos comunitarios y miembros que
deben ser incorporados proactivamente en todos los esfuerzos de alcance.

http://rposd.lacounty.gov/helpful-links/
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ELIMINE LAS BARRERAS PARA ACCEDER A EVENTOS DE 
PARTICIPACIÓN 
Para maximizar las oportunidades de participar en el proceso público, 
deben eliminar conscientemente cualquier barrera práctica, financiera o cultural en 
la participación. La participación en eventos de un amplio espectro de la 
comunidad beneficiará su proyecto al asegurar que se incorporen múltiples puntos 
de vista, aumentando en gran medida la probabilidad de que el proyecto sea 
fuertemente apoyado por la comunidad. 

• Reducir las barreras prácticas mediante la selección de lugares de eventos
que son de fácil acceso por múltiples modos de transporte; proporcionar
servicios de cuidado infantil o actividades de participación amigables para
los niños; proporcionar señales de búsqueda fáciles de leer; programar
reuniones durante los fines de semana o por la noche; utilizando lugares
compatibles con ADA; proporcionar dispositivos audiovisuales adecuados;
y proporcionar refrescos si las reuniones están programadas cerca de las
comidas tradicionales.

• Reducir las barreras financieras proporcionando estacionamiento gratuito
o reembolsado; proporcionar servicios gratuitos de cuidado infantil o
actividades de participación amigables con los niños; y evitar programar
reuniones durante las horas de trabajo tradicionales.

• Reducir las barreras culturales proporcionando traducción de idiomas
servicios; utilizar mensajes culturalmente relevantes; y asociarse con
organizaciones comunitarias que están familiarizadas con las sensibilidades
culturales de la comunidad.

TOME EN CUENTA LAS OPINIONES DE LA COMUNIDAD EN LOS 
PLANES DEL PROYECTO  
Las aportaciones de todos los miembros de la comunidad deben buscarse activamente 
durante la participación de la comunidad. Incorporar el aporte de la comunidad en los 
planes de proyecto es esencial para construir una relación mutuamente beneficiosa y 
colaborativa entre los propietarios del parque y las comunidades a las que sirven. Los 
participantes siempre deben tener una comprensión clara de cómo sus comentarios se 
incorporarán en el desarrollo del proyecto y una comprensión general de cómo las políticas 
y regulaciones pueden influir en el desarrollo del proyecto. 

Aunque hay casos en los que la utilidad de los comentarios de la comunidad pueden ser 
obstaculizados por restricciones fiscales, legales u otras, generalmente debe considerar 
ofrecer a las participantes oportunidades para proporcionar información en los planes de 
proyecto. Si bien la entrada necesaria diferirá de un proyecto a otro, a continuación, se 
muestran algunos ejemplos de los tipos de entrada que podría considerar buscar de su 
comunidad: 

• Identificación de los retos para que el proyecto sea exitoso.
• Sugerir soluciones que aumenten los beneficios del proyecto para la comunidad.
• Recomendar nuevas instalaciones o lugares de servicios.
• Proporcionar información sobre el diseño, los materiales y las plantas preferidas.
• Sugerir programas de recreación para el proyecto.

MANUAL DE PLANIFICACIÓN DEL PARQUE • Julio 2019 
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BUSCANDO FONDOS 
Es importante comenzar a considerar la financiación para su parque o 
proyecto de espacio abierto al principio de la planificación del proyecto, 
ya que la cantidad de fondos disponibles puede influir en el diseño del 
proyecto y línea de tiempo. Los múltiples programas de becas de la 
Medida A ofrecen muchas oportunidades de financiamiento, aunque 
estas becas pueden no cubrir todo el costo de su proyecto. Si está 
buscando financiación para sus proyectos de parque, tenga en cuenta lo 
siguiente: 

Uso de Fondos para Proyectos de Mejora de Capital (CIP) 
A menudo, procesos de planificación integrales para planes generales, 
planes maestros, planes estratégicos u otros esfuerzos de visión darán 
lugar a la identificación de proyectos de alta prioridad para su inclusión en 
el plan de Mejoras del Capital, CIP, de una agencia. Si su agencia u 
organización tiene un CIP, considere trabajar dentro de ese proceso para 
obtener fondos asignados para sus proyectos. Asegúrese de comprender 
los requisitos del proceso CIP de su agencia o organización, incluidas las 
consideraciones de tiempo. 

Compartir Fondos de la Medida A 
Las agencias públicas con áreas de estudio que reciban asignaciones 
anuales pueden considerar compartir estos fondos con agencias en áreas 
de estudio adyacentes para financiar proyectos que beneficien a ambos. 
Compartir fondos de esta manera puede reducir el costo total del proyecto 
a cada agencia individual. Para obtener más información sobre cómo 
compartir fondos de asignación anuales, consulte el  Grants Administration 
Manual for Measure A (haga clic en "Annual Allocations" y seleccione a 
Sección 2.1). 

Asociación con organizaciones sin Fines de Lucro 
Las agencias públicas pueden considerar asignar sus fondos de 
asignación anual a una organización sin fines de lucro que es 
responsable de operar parques. Esto puede ayudar a su agencia al 
liberar la capacidad del personal en las operaciones diarias y continuas 
y el mantenimiento de un parque. 

Solicitud de Fondos Adicionales 
Los proyectos con presupuestos más grandes pueden requerir financiación 
de múltiples fuentes. Es posible que desee considerar la posibilidad de 
solicitar fondos adicionales a programas federales, estatales o privados. 
Comience su investigación sobre este tipo de oportunidades visitando la 
página de recursos RPOSD’s Recommended Outside Resources (Outside 
Funding Opportunities). 

Fases 
Considere la posibilidad de eliminar gradualmente su proyecto si el 
presupuesto supera la financiación que puede identificar. Los fondos de la 
Medida A se pueden utilizar para proyectos por fases. Póngase en 
contacto con su Oficial de becas para obtener consideraciones adicionales 
para proyectos por fases. 

http://rposd.lacounty.gov/measure-a-grants-administration-manual/
http://rposd.lacounty.gov/helpful-links/
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Consejos Importantes: 
• Muchos programas de becas federales, estatales y privados

requieren que usted obtenga fondos coincidentes de otras
fuentes.

• ¡Es posible que pueda utilizar los fondos de la Medida A, incluidos
los fondos de asignación anual, para este propósito!

• Asegúrese de verificar todos los requisitos de becas
relevantes para asegurarse de que no haya conflictos que
excluyan los fondos de la Medida A de fondos que califiquen
como fondos coincidentes.
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SELECCIONANDO UN SITIO 
Muchos proyectos de parques comienzan con un sitio, por ejemplo, su 
comunidad puede pedir mejoras en un parque existente, o la comunidad ha 
identificado un lote vacío como una excelente ubicación para un nuevo 
parque. Otros proyectos del parque comienzan sin un sitio seleccionado: 
usted aprendió de las necesidades de su comunidad, pero la necesidad 
podría satisfacerse en una variedad de ubicaciones. 

Si tiene un buen sentido de las necesidades de su comunidad y los fondos 
disponibles para satisfacer la necesidad, pero no hay sitio seleccionado, 
considere lo siguiente: 

• Localice su proyecto en un parque existente. Esta puede ser una
manera rentable de satisfacer algunas necesidades de la comunidad.
Por ejemplo, si su comunidad necesita senderos para caminar
seguros, considere agregar senderos circulares a sus parques
existentes. O considere la posibilidad de renovar los servicios
existentes para satisfacer las necesidades - una cancha de tenis
podría convertirse en una cancha de fútbol o una cancha de voleibol
podría convertirse en una zona de fitness.

• Construya un nuevo parque en un sitio que no es actualmente un
parque. Si su comunidad necesita más superficie del parque, el sitio
tendrá que ser lo suficientemente grande como para acomodar las
necesidades. Algunas comunidades tendrán lotes vacantes que
podrían convertirse en parques, mientras que otras comunidades
tendrán que considerar convertir un uso existente en un parque.

• Desarrolle Asociaciones Creativas Para Uso Conjunto y Uso
Compartido. Asociarse con escuelas, hospitales, bibliotecas y otras
instalaciones con espacio puede satisfacer algunas necesidades de
la comunidad. Los corredores de servicios públicos, los canales de
control de inundaciones o los callejones también podrían
proporcionar oportunidades para satisfacer las necesidades del
parque.
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Independientemente del sitio que elija para su parque, deberá realizar un 
estudio de viabilidad inicial del sitio para evaluar si el sitio satisfará o no las 
necesidades de su comunidad. El estudio de viabilidad inicial debe 
considerar lo siguiente: 

• Disponibilidad. Si está considerando ubicar su proyecto en un parque
existente, asegúrese de que el área que está considerando esté
disponible para el uso que tenga en mente. Si está considerando
construir un nuevo parque en un sitio que aún no es un parque,
deberá determinar si el propietario está dispuesto a vender el terreno
o proporcionar un arrendamiento a largo plazo y si el terreno puede
utilizarse legalmente para un parque. Tenga en cuenta que todos los
proyectos que utilizan fondos de la Medida A deben ser mantenidos y
operados a perpetuidad.

• Ubicación. ¿Está el sitio ubicado en un área que admitirá
proyecto del parque mientras se satisfacen las necesidades de la
comunidad? Considere la zonificación, el acceso peatonal, los
requisitos de estacionamiento, la proximidad a las áreas de necesidad,
la opinión de la comunidad y cualquier otro requisito de su jurisdicción
que se vea afectado por la ubicación del proyecto.

• Condiciones. Las condiciones adversas del sitio pueden agregar gastos
a los proyectos del parque. Si el sitio que está viendo puede tener
contaminación del suelo o del agua, es importante comprender estas
posibles condiciones adversas lo más temprano posible en el proceso
para que la remediación pueda presupuestarse y completarse.
Alternativamente, si su sitio admite hábitats importantes, será
necesario considerar cómo su diseño protegerá este hábitat o mitigará
su pérdida. Si no está seguro de si su sitio está contaminado o contiene
un hábitat importante, considere completar un estudio de factibilidad
para recopilar esta información antes de seguir adelante. La
información de este tipo de estudio puede ayudar a influir en las
decisiones de adquisición y desarrollo, las necesidades de financiación,
los plazos del proyecto y el diseño.

 Consulte el 

  Perfil de  
su Área  
de Estudio 
 de la Park’s 
Needs 
Assessment del 
2016 para obtener 
una comprensión 
clara de la 
geografía de la 
necesidad del 
parque en su área 
de estudio.
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DESARROLLANDO UN DISEÑO 
Una vez que comprenda las amplias necesidades de su comunidad, haya 
iniciado la tarea de asegurar la financiación y haya seleccionado un sitio, 
estará listo para comenzar a diseñar su proyecto de parque. El proceso de 
diseño desarrolla soluciones creativas para los desafíos de crear un parque 
que cumpla con los requisitos comunitarios, ambientales y reglamentarios 
mediante la síntesis creativa de información de muchas fuentes. Pasar de 
ideas y visiones a una realidad construida generalmente implica una serie de 
esfuerzos iterativos que cada uno genera, desarrolla y evalúa varias 
soluciones de diseño.

13
 

Aunque el proceso exacto variará en cada jurisdicción y para cada proyecto, 
las siguientes fases se incluyen comúnmente en el proceso de diseño de un 
parque y se describen con más detalle a continuación: 

• Diseño Conceptual.
• Diseño Esquemático.
• Desarrollo de Diseño.
• Documentos de Construcción.

Es importante mantener al público involucrado durante todo el proceso de 
diseño para garantizar un proceso transparente, colaborativo y equitativo 
que resulte en un proyecto exitoso. Aunque el tipo de participación variará a 
lo largo del proceso de diseño, la participación continua de la comunidad 
ayuda a garantizar que el proyecto completado satisfaga los deseos y 
necesidades expresados de los residentes locales. 

Los parques bien diseñados pueden contribuir a mejorar la salud de los 
miembros de la comunidad, crear cohesión comunitaria, aportar beneficios 
ambientales y proporcionar ventajas económicas. Para obtener recursos sobre 
las mejores prácticas en diseño de parques, visite RPOSD’s Recommended 
Outside Resources (Página de Diseño de Parques). 

Su agencia u organización 
puede tener un enfoque estándar para el proceso 
de diseño que debe seguirse para el diseño del 
parque. Este proceso puede contener un número 
diferente de fases, o las fases pueden tener 
nombres diferentes. 
No existe una manera única y "correcta" de 
avanzar en el proceso de diseño del parque: la 
siguiente información está destinada a informar 
su comprensión del proceso de diseño, no dictar 
cómo se debe hacer. 

http://rposd.lacounty.gov/helpful-links/
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A pesar de que es posible que las agencias de parques completen el proceso 
de diseño utilizando personal interno, muchas agencias y organizaciones 
prefieren contratar consultores con experiencia demostrada en el proceso 
para ayudar a garantizar un proceso eficiente y efectivo que resulte en un 
proyecto completado con éxito. Los consultores pueden incluir arquitectos 
paisajistas, arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros geotécnicos, 
agrimensores, ingenieros eléctricos o ecologistas. Los consultores pueden 
ayudar con todo el proceso de diseño o fases específicas del proyecto. 

Diseño Conceptual 
El proceso de diseño conceptual sintetiza información sobre el sitio y los 
aportes de la comunidad para desarrollar un diseño integral para el proyecto. 

El diseño conceptual define el tipo de uso que soportará el proyecto, cómo se 
relacionará el proyecto con el entorno construido circundante y cómo se verá 
el proyecto. Durante esta fase, la información de los planes, documentos y 
estudios existentes se sintetiza con los aportes de la comunidad para 
desarrollar un diseño inicial para el proyecto. El diseño conceptual puede 
incluir inicialmente más de una alternativa para el diseño, pero se debe 
acordar un solo concepto antes de pasar a la siguiente fase. Los productos 
finales de esta fase pueden incluir diagramas de planificación de sitios de alto 
nivel que documenten oportunidades, limitaciones o ubicaciones de diversos 
usos; imágenes inspiradoras; documentación de los objetivos y requisitos del 
proyecto, servicios potenciales, una estimación de costo inicial y un 
cronograma del proyecto. 

La participación de la comunidad es fundamental en esta etapa del diseño 
para garantizar que la visión del proyecto esté alineada con las necesidades 
de la comunidad en la mayor medida posible. Puede que desee considerar 
organizar charretes de diseño, paseos por el sitio, jornadas de puertas 
abiertas o eventos emergentes para garantizar una participación profunda 
durante esta fase. 

Consejos Importantes: 
• Las decisiones de diseño pueden afectar los requisitos

de mantenimiento y operaciones, así como las
posibilidades de programación.

• Es posible que desee considerar incluir al personal de
mantenimiento y recreación del parque, así como al personal
de seguridad pública en el proceso de diseño para asegurarse de
que se entiendan sus perspectivas.

MANUAL DE PLANIFICACIÓN DEL PARQUE • Julio 2019 
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es único según cada 
proyecto: algunos 
proyectos pueden 
incluir diferentes 
elementos en cada 
fase u omitir algunas 
fases por completo. 

Consideraciones Clave: 

• Aporte de la Comunidad. Comprender las preocupaciones de la
comunidad y los resultados deseados es fundamental para desarrollar
un diseño que maximice los beneficios potenciales de su proyecto.

• Planes y Documentación Existentes. Los planes existentes para
parques y espacios abiertos en la comunidad y la información sobre las
necesidades de la comunidad pueden influir en el tipo de proyecto que
sea factible y deseable en el sitio.

• Estudio de Factibilidad del Sitio. Las oportunidades físicas y las
limitaciones identificadas durante los estudios preliminares ayudarán a
la comunidad, los diseñadores de parques y los gerentes de proyectos a
comprender las condiciones únicas del sitio y desarrollar enfoques que
maximicen el potencial de éxito del proyecto.

• Operaciones, Mantenimiento y Programación. Deben considerarse las
operaciones anticipadas y los requisitos de mantenimiento para usos
nuevos y existentes al desarrollar el diseño conceptual inicial, al igual
que la programación de recreación deseada.

• Presupuesto. Deberá equilibrar cuidadosamente el costo de lo que la
comunidad quiere con la probabilidad de asegurar la cantidad de
fondos necesarios para construirlo y mantenerlo a largo plazo. Es
posible que deba considerar la eliminación gradual de la construcción
del parque o pedirle a la comunidad que priorice sus necesidades.

Diseño Esquemático 
El proceso de diseño esquemático avanza el diseño conceptual y comienza a 
proporcionar soluciones a los desafíos descubiertos durante el diseño 
conceptual. 

El diseño esquemático se enfoca en cómo los elementos físicos del diseño se 
relacionan entre sí y cómo estas relaciones afectan el uso. Durante la fase de 
diseño esquemático, una comprensión más profunda de las propiedades 
físicas de todos los elementos del parque propuestos contribuye a un 
refinamiento del diseño del parque que considera las relaciones espaciales, la 
escala y la forma de los elementos en el parque a un nivel más específico. 
Este trabajo a menudo implica evaluar y refinar las ideas generadas en el 
diseño conceptual. Los productos finales de esta fase pueden incluir un plan 
de sitio con todos los elementos deseados, hojas de corte de productos y una 
estimación de costos actualizada. 

Aunque un análisis y documento de CEQA no puede completarse hasta que 
se conozcan la ubicación del proyecto, los componentes y los posibles 
impactos, se recomienda que todos los proyectos consideren el proceso de 
revisión de CEQA anticipado durante las primeras fases de planificación. 
Esto es ventajoso porque puede ayudar a minimizar los posibles impactos 
ambientales durante la fase de planificación y diseño, y ayuda a garantizar 
que el cronograma del proyecto incorpore el proceso de revisión CEQA 
anticipado. Para obtener más información sobre el proceso CEQA, visite la 
página de recursos de Recommended Outside Resources (CEQA 
Requirements).

Recuerde que el 

proceso  
de diseño 
 

http://rposd.lacounty.gov/helpful-links/
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La Participación de la comunidad es importante durante el diseño 
esquemático para garantizar que las soluciones de diseño propuestas 
satisfagan adecuadamente las necesidades de la comunidad. Es posible 
que desee considerar organizar eventos de puertas abiertas o emergentes 
para recopilar comentarios sobre las soluciones propuestas. 

Consideraciones Clave: 

• Relaciones Espaciales, Escala y Forma. Las relaciones físicas entre
todos los elementos del parque propuestos deben considerarse
cuidadosamente para garantizar un proyecto construido que invite a
su uso y satisfaga las necesidades.

• Requerimientos Técnicos. Se requiere una comprensión básica de los
requisitos técnicos de cada elemento del parque en esta fase para
limitar los desafíos inesperados y garantizar que todos los elementos
funcionen según lo previsto. Estos requisitos pueden variar desde
necesidades de agua y energía hasta códigos y regulaciones que rigen
el proyecto.

• Aporte de la Comunidad. La comunicación continua y el intercambio de
información para informar y obtener retroalimentación continua de la
comunidad, especialmente sobre las soluciones propuestas para los
desafíos de diseño, deben incorporarse al diseño esquemático.

• Permisos Ambientales Adicionales. Los reglamentos y permisos de
diseño ambiental adicionales que pueden aplicarse incluyen la
Ordenanza de aguas pluviales del condado de Los Ángeles, los
permisos del Distrito de control de inundaciones del condado de Los
Ángeles, los permisos municipales de aguas pluviales de la Junta de
Aguas de Los Ángeles (permisos MS4) y las ordenanzas locales de
conservación de agua de paisaje y protección de árboles.

Importante: 
• Las evaluaciones ambientales son obligatorias y deben

prepararse de acuerdo con Ley De Calidad Ambiental de
California (CEQA).

• Un estudio inicial describe los posibles impactos del
proyecto; si se determina que el proyecto no tendrá un
impacto significativo sobre el medio ambiente o si el
impacto puede reducirse a niveles insignificantes, califica
para una Declaración Negativa o una Declaración Negativa
Mitigada. Un Informe de Impacto Ambiental es requerido si
el proyecto puede tener un impacto significativo en el
medio ambiente.
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Desarrollo de Diseño 
La fase de desarrollo del diseño se basa en el trabajo realizado durante el 
diseño esquemático mediante el refinamiento de los detalles técnicos 
relacionados con los sistemas, materiales y productos, costos y cronogramas 
del proyecto. 

El desarrollo de diseño continúa el proceso de resolución de desafíos 
desarrollando información más detallada sobre los elementos del proyecto 
propuesto. Los detalles técnicos sobre los sistemas, materiales y productos 
requeridos se incorporan en el diseño en mayor medida y los materiales y 
productos de construcción se investigan más a fondo. Los productos finales 
de esta fase pueden incluir un plan de sitio final, hojas de corte de productos, 
paletas de plantas y materiales y estimaciones de costos revisadas. 

La participación de la comunidad durante la fase de desarrollo del diseño 
incluye compartir información con la comunidad a través de bocetos y 
representaciones ilustrativas, y recopilar información sobre elementos menos 
técnicos del plan. A medida que el proceso de diseño continúa y se enfoca en 
los aspectos más técnicos del proyecto, la cantidad de elementos abiertos a la 
participación de la comunidad a menudo disminuye. 

Consideraciones Fundamentales: 

• Sistemas. Todos los sistemas de proyecto requeridos, tales como
drenaje, riego, energía e iluminación deben identificarse para
garantizar que cada uno pueda abordarse durante la siguiente fase.

• Materiales y productos. Los requisitos de mantenimiento, la
durabilidad y la estética de los materiales y productos deben
considerarse cuidadosamente para garantizar que las formas físicas
cumplan con las expectativas. Los materiales de plantación también
se deben considerar cuidadosamente en esta fase y se debe
desarrollar una paleta de plantas.

• Costos y Horario. Con la información refinada desarrollada durante
esta fase, las estimaciones de costos y los cronogramas deben
refinarse aún más.

Documentos de Construcción 
Los documentos de construcción (CD -por sus siglas en inglés) 
traducen el diseño en dibujos técnicos y especificaciones que se 
utilizan para permitir y construir el parque. 

Los CDs por lo general, se desarrollan en etapas para garantizar que la 
evolución del diseño en esta fase se mantenga fiel a la visión general del 
proyecto. Durante esta fase, los pequeños detalles de cada elemento del 
proyecto, desde bancos hasta sistemas de riego, se desarrollan y finalizan 
mediante la coordinación entre el propietario del proyecto, los diseñadores, 
los ingenieros y los fabricantes de productos. Los productos finales de esta 
fase incluirán un conjunto completo de dibujos técnicos que se detallan lo 
suficiente para que cualquier contratista pueda construir el proyecto, 
especificaciones técnicas escritas para todos los materiales y productos, una 
estimación de costos final y un cronograma de construcción del proyecto. 

La participación de la comunidad durante esta fase generalmente está 
limitada debido a la naturaleza técnica del trabajo. 
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Consideraciones Clave 

• Coordinación y comunicación. La coordinación y comunicación a fondo entre
todas las disciplinas que trabajan en los documentos de construcción es
fundamental para la construcción exitosa del proyecto. Una buena
coordinación reduce la cantidad de problemas imprevistos que ocurren
durante la construcción y mejora la precisión de las estimaciones de costos.
Cuando ocurre al comienzo de la fase del documento de construcción, la
coordinación puede tener grandes impactos positivos en los resultados del
proyecto, incluido el costo.

• Minuciosidad. Los contratistas revisan los documentos de construcción antes
de ofertar por un proyecto y durante la fase de construcción. Los artículos
que no se incluyan en los documentos de construcción no se ofertarán ni se
construirán, por lo que es fundamental que cada aspecto del diseño se
documente en los documentos de construcción.

• Permiso. Los documentos de construcción se utilizan para obtener permisos
de construcción y otros permisos que pueden ser necesarios en su
jurisdicción. En general, el equipo que trabaja en los documentos de
construcción también es responsable de obtener estos permisos.

Diseño 
Conceptual 

Diseño Esquemático Desarrollo de 
Diseño 

Documentos 
de     

Construcción 

Construcción 

La importancia del momento para la participación, coordinación y comunicación de la comunidad. En 
general, hacia el comienzo del ciclo de vida de un proyecto, los costos asociados con los cambios del proyecto 
son relativamente bajos, mientras que la oportunidad de influir en el diseño y la construcción del proyecto es 
bastante alta. Este es el momento más efectivo para la participación de la comunidad y la coordinación 
general entre las disciplinas de diseño. Los costos asociados con los cambios que se realizan hacia el final del 
ciclo de vida de un proyecto son relativamente altos, y la oportunidad de influir en el diseño y la construcción 
del proyecto es muy baja. 
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ADMINISTRACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN/PROCESO DE 
DESARROLLO 
Una vez que haya terminado sus documentos de construcción, estará listo para 
comenzar a construir su proyecto. Esto comienza con el proceso de licitación y 
contratación, incluye la construcción del proyecto y termina con una celebración de la 
apertura de su proyecto. 

Licitación y Contratación 
El proceso de licitación le permite al propietario del proyecto seleccionar el(los) 
mejor(es) contratista(s) para administrar y construir el proyecto y es seguido por un 
proceso para contratar con la empresa seleccionada para completar el trabajo descrito 
en los documentos de licitación. 

En general, el proceso de licitación incluye la emisión de una Solicitud de Ofertas y un 
conjunto de ofertas de documentos de construcción. Además del conjunto completo 
de documentos de construcción, los materiales proporcionados a los posibles postores 
pueden incluir el propósito del proyecto, el alcance del trabajo y los anexos con 
respecto a otros requisitos de la jurisdicción. Existen varios enfoques diferentes para el 
proceso de licitación, y es probable que su agencia u organización ya haya 
determinado el enfoque que mejor funcione para ellos. 

Los enfoques más comunes para el proceso de licitación que ayudan a garantizar que 
el proyecto se mantenga a tiempo, dentro del presupuesto y cumpla con los 
requisitos de calidad y rendimiento son: 

• Diseño-Oferta-Construcción. En este enfoque, el propietario del
proyecto contrata una empresa para trabajos de diseño y una
empresa separada para trabajos de construcción. Los propietarios a
menudo tienen más control del diseño y la construcción en este
enfoque, lo que puede aumentar la facilidad de implementación, pero
puede estar en riesgo de mayores costos de construcción si hay
errores de diseño.

• Diseño de construcción. El propietario del proyecto contrata a una
sola empresa para completar el diseño y la construcción por una tarifa
única por todo el trabajo. La entrega del proyecto puede simplificarse,
lo que resulta en una ejecución más rápida, menores cargas
administrativas, menores costos y menos órdenes de cambio. Sin
embargo, este proceso acelerado puede afectar la calidad del diseño
final ya que las prioridades en conflicto tenderán a resolverse en
función de los mejores intereses de la empresa de diseño y
construcción, lo que no necesariamente se alineará con los mejores
intereses del propietario del proyecto. Si su agencia utiliza este
enfoque, debe completar el proceso de licitación al comienzo del
proceso de planificación del parque.
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• Administración de la Construcción en Riesgo. Al igual que en el
enfoque de diseño-oferta-construcción, diferentes empresas manejan
el diseño y la construcción. Sin embargo, el gerente de construcción se
une al proyecto al principio antes de que se desarrollen los diseños, a
menudo trabajando estrechamente con los diseñadores durante el
proceso de diseño.
Los beneficios de este enfoque para el propietario del proyecto
incluyen un mayor control de costos, menor riesgo y una gestión
superior del proyecto. En el lado negativo, el propietario debe ceder
algo de control al gerente de construcción, quien puede tener que
equilibrar las prioridades en conflicto. Si su agencia u organización
utiliza este enfoque, debe completar el proceso de licitación al
comienzo del proceso de planificación del parque.

Participación de la comunidad durante el proceso de licitación se limita a 
anunciar la solicitud de ofertas. 

Consideraciones Clave: 

• Solicitud de ofertas. Deberá determinar qué información incluir en la
Solicitud de ofertas. Es posible que deba trabajar con sus
departamentos de compras, contratación y / o legales para asegurarse
de que su Solicitud de ofertas cumpla con todos los requisitos de la
agencia u organización.

• Proceso de Selección. La adquisición de la construcción generalmente
se divide en cuatro tipos: oferta más baja, tradicional, integrada,
negociada y administrada. Antes de iniciar un proceso de licitación
competitiva, deberá determinar qué proceso utilizar. Esto puede ser
dictado por las reglas y regulaciones de su agencia u organización.

• Contratación. Una vez finalizada la licitación, deberá trabajar con sus
departamentos de contratación y contabilidad para ejecutar el contrato.
Los tipos de contratos más comunes incluyen costos más honorarios
(todos los suministros, mano de obra y ganancias adicionales del
contratista); precio máximo garantizado; tiempo y materiales (precio
basado en tiempo y materiales); Precio fijo; y precio objetivo (el
contratista intenta cumplir o entrar por debajo del precio). Es probable
que el tipo de contrato sea predeterminado por su agencia u
organización.

MANUAL DE PLANIFICACIÓN DEL PARQUE • Julio 2019 



Parque Regional y Distrito de Espacio Abierto del Condado de Los Ángeles • Programa de Asistencia Técnica 30 

Construcción 
La fase de construcción es cuando se construye el proyecto. Toda 
construcción se basa en los requisitos especificados en los documentos de 
construcción. 

El trabajo de construcción a menudo se divide en diferentes fases para ayudar 
a rastrear el progreso, garantizar que el proyecto se construya según las 
especificaciones del plan y resolver cualquier problema que pueda surgir. Los 
gerentes de proyecto generalmente son responsables de las aprobaciones, 
presentaciones, órdenes de cambio y pagos de subcontratistas. El personal de 
construcción supervisa las operaciones diarias del proyecto y debe enviar 
informes de progreso semanales a su agencia o cumplir con los requisitos de 
documentación de su agencia. 

El compromiso de la comunidad durante la construcción incluye proporcionar 
actualizaciones sobre el cronograma y el progreso del proyecto. Considere 
realizar una ceremonia de inauguración o compartir fotos y videos del 
progreso de la construcción en las redes sociales y en las reuniones de la 
comunidad para mantener el apoyo al proyecto. RPOSD puede ayudarlo 
publicitando su ceremonia en sus canales de redes sociales; asegúrese de 
cumplir con los requisitos de tiempo descritos en el: Grants Administration 
Manual for Measure A (haga clic en "Application, Grant Administration & 
Project Delivery" y secleccione   Sección 3.4.5). 

Consideraciones Clave: 
• Administración de la Construcción. El propietario del proyecto debe estar

en contacto regular con el equipo de construcción para garantizar que la
construcción se complete de acuerdo con los documentos de construcción,
aprobar la calidad de los materiales y la mano de obra, ayudar a resolver
cualquier problema de construcción que pueda surgir y observar el ritmo
del progreso.

¡Celebrando el éxito! 
Una vez que su proyecto esté completo, ¡es hora de celebrar! Una celebración 
de apertura anima a todos los involucrados en el proyecto a admirar lo que han 
logrado y lo requieren la mayoría de los programas de becas de la Medida A. 
Reconocer el trabajo de los miembros de la comunidad, socios, patrocinadores y 
funcionarios electos y destacar cómo contribuyeron a la creación de un nuevo 
recurso comunitario puede fortalecer y fomentar estas asociaciones. 

Los beneficiarios de la Medida A deben coordinarse con su Oficial de Becas para 
garantizar la representación de RPOSD en todas las ceremonias y celebraciones. 
RPOSD proporcionará soporte de redes sociales para ayudar a promover el 
evento, siempre que las solicitudes de soporte de redes sociales se realizan al 
menos con cuatro semanas de anticipación. 

http://rposd.lacounty.gov/measure-a-grants-administration-manual/
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OPERANDO Y MANTENIENDO SU 
PROJECTO 
Los proyectos financiados por la Medida A tienen obligaciones a largo plazo 
que varían dependiendo el programa de becas, como se detalla en Grants 
Administration Manual for Measure A (haga clic en "Application, Grant 
Administration & Project Delivery" y seleccione   a Sección 3.4.5). Para los 
proyectos de desarrollo, estas obligaciones incluyen garantizar que el proyecto 
siga siendo accesible al público en el futuro. Un Plan de Operaciones y 
Mantenimiento puede ayudarle a cumplir con esta obligación. Este plan debe 
identificar el costo estimado de mantenimiento y operaciones, así como las 
agencias y organizaciones que son responsables de estos costos. 

Aunque este tipo de plan o estrategia formal no es requerido por el RPOSD, 
tomar este paso puede ayudar a garantizar que su proyecto cumpla con los 
requisitos de la Medida A y siga satisfaciendo las necesidades de la comunidad 
en el futuro. 

PROPÓSITO DEL PLAN 
El Plan de Operaciones y Mantenimiento establece normas y reglas que apoyan 
el propósito del nuevo parque o proyecto de espacio abierto. Es utilizado por 
voluntarios, empleados y personal administrativo para entender, presupuestar e 
implementar el mantenimiento y las operaciones diarias y de largo plazo de la 
instalación. El plan guía la frecuencia del mantenimiento, incluido un horario 
para garantizar que las instalaciones sean limpias, seguras y accesibles para 
todos los usuarios; y proporciona reglas y pólizas específicas que afectan la 
administración del parque. Las normas deben revisarse periódicamente y 
actualizarse según sea necesario para que el parque continúe apoyando 
oportunidades recreativas de alta calidad. 

¿QUÉ HAY QUE CONSIDERAR PARA INCLUIR EN EL PLAN? 
Si su agencia u organización ha desarrollado operaciones y planes de 
mantenimiento para otros parques, puede modelar su plan en estos. El plan no 
tiene que ser extenso, pero debe establecer normas que promuevan la 
seguridad y el acceso y garanticen el cumplimiento de las obligaciones a largo 
plazo de la Medida A. Es posible que desee colaborar cercanamente con su 
personal de mantenimiento al desarrollar un Plan de Operaciones y 
Mantenimiento para su proyecto. Considere incluir la siguiente información. 

Mantenimiento 
• Responsabilidades. Esta es una lista de las tareas básicas necesarias para

mantener el proyecto. Estas tareas están determinadas por los elementos en
el parque o en el espacio abierto. Por ejemplo, la eliminación de basura, la
limpieza y reparaciones de baños, el cuidado del césped, las reparaciones del
sistema de riego y la poda de árboles son responsabilidades comunes de
mantenimiento en la mayoría de los parques desarrollados.

Recuerde 
que el Programa 
de Mantenimiento 
de la Medida A 
puede proveer 
fondos para el 
aumento de los 
costos de 
mantenimiento de 
los proyectos 
planificados, 
diseñados o 
construidos con los 
fondos de la 
Medida A. 
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• Horario. El horario garantiza un mantenimiento y un seguimiento
constantes del proyecto. Los horarios se pueden organizar como un
calendario, matriz o lista de frecuencias. Cuanto más detallado sea el
horario, más fácil será organizar los deberes diarios del personal de
mantenimiento

• Normas. Las normas aclaran a qué nivel debe mantenerse cada
elemento del proyecto. Algunos de estos estándares son necesarios
para mantener la salud y la seguridad de los visitantes del parque,
mientras que otros abordan aspectos estéticos o funcionales del
parque. Las normas pueden también incluir los requisitos de
inspección que ayudan al personal de mantenimiento a entender si
se cumple o no el estándar.

Operaciones 

• Estructura de la Organización y del Personal. Incluye información
sobre el personal administrativo, el personal de recreación, el personal
de mantenimiento y los voluntarios necesarios para que el parque
opere de manera eficiente; horas son requeridas de cada uno de ellos
semanal o mensualmente; y responsabilidades para cada puesto.

• Eficiencia de Energía y del Agua. Normas que promueven prácticas
energéticamente eficientes sin comprometer la seguridad y comodidad
del personal y los usuarios.

• Administración de Seguridad/Riesgos. Identifica al proveedor de
servicios de seguridad pública y establece estándares que garantizan el
mantenimiento del parque y la facilitación de programas que
promueven la seguridad del personal y del usuario. Pueden incluir o
complementar las iniciativas existentes de seguridad en la
administración de riesgos, como la continuación en seguridad para el
personal.

• Contratistas y Equipos Arrendados. Si el proyecto se contrata para
servicios y/o equipos, es importante establecer pólizas de
contratación, estándares y requisitos de seguro.

• Presupuesto. Esquema de los costos de capital y mano de obra
previstos, incluyendo equipo, salarios y otros costos relacionados con
el mantenimiento. Si lo desea, considere presupuestar varios años en el
futuro, para ayudar a prepararse para costos anticipados más grandes,
cómo reemplazar el equipo desgastado.

• Mecanismo de Financiación. Fuentes de financiación sostenibles que
permiten que el parque opere a corto y largo plazo. Adicionalmente del
presupuesto regular de su organización, considere las donaciones de
individuos privados o grupos (incluyendo donaciones bondadosas) y
fondos del Mantenimiento y Servicio de la Medida A.
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CÓMO USAR EL PLAN 
El plan guiará el mantenimiento, la inspección y las actividades administrativas 
para garantizar que el parque funcione de forma segura y eficiente. Los 
supervisores de mantenimiento pueden utilizar el plan al asignar mantenimiento 
general diario/tareas semanales, así como durante las inspecciones de seguridad 
para identificar y abordar cualquier problema. El personal administrativo puede 
utilizar el plan para monitorear las operaciones y la gestión del parque, 
asegurando actividades e instalaciones consistentemente bien administradas 
que satisfagan las necesidades de la comunidad. El plan debe actualizarse 
periódicamente para asegurarse de que representa y apoya plenamente la 
parque o espacio abierto a lo largo del tiempo. Considere la posibilidad de 
incorporar las aportaciones de la comunidad sobre el mantenimiento y las 
operaciones en estas actualizaciones. 

La Medida A incluye fondos de beca para apoyar el mantenimiento y el 
mantenimiento continuos de proyectos financiados por la Medida A o la 
Proposición A. Para obtener más información, consulte el Grants Administration 
Manual for Measure A (haga clic en "Maintenance  and Servicing  Funds " y 
seleccionea  Secciónes 2.3, 2.3.1 y 2.3.2). 

http://rposd.lacounty.gov/measure-a-grants-administration-manual/
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